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о результатах проведения плановой проверки
соблюдения требований законодательства о контрактной системе
в сфере закупок муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Центр народного творчества»
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

	27 сентября 2024 года
	                 ст. Старощербиновская

	
	


На основании постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 12 августа 2024 года № 584 «О проведении плановой проверки», пункта 8 Плана работы отдела муниципального контроля администрации муниципального образования Щербиновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 29 декабря 2023 года № 1444 «Об утверждении Плана проведения отделом муниципального контроля администрации муниципального образования Щербиновский район плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2024 год», комиссией администрации муниципального образования Щербиновский район в составе: 
Белой Екатерины Сергеевны – начальника отдела муниципального контроля администрации муниципального образования Щербиновский район, заместителя руководителя комиссии;
Федоровой Ирины Викторовны - главного специалиста отдела муниципального контроля администрации муниципального образования Щербиновский район, члена комиссии,
в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, специализированной организацией.
Проверяемый период: с 25 августа 2021 года по 25 августа 2024 года.
Период проведения проверки: c 26 августа по 13 сентября 2024 года.
Правовое основание проведения проверки: пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Субъект проверки – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Заказчик, Учреждение) извещен о начале проведения плановой проверки уведомлением от 14 августа 2024 года № 01-19-7252/24.
Юридический адрес Заказчика: Российская Федерация, 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Первомайская, д. 93.
Место нахождения Заказчика: совпадает с юридическим адресом.
Согласно сведениям о Заказчике, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 02 августа 2024 года 
№ ЮЭ9965-24-100651404:
ОГРН 1022305030846;
ИНН 2358005473;
КПП 235801001.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного постановлением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 10 декабря 2019 года № 586 «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района в новой редакции» (далее - Устав).
Согласно пункту 1.3 Устава Учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района.
Пунктом 1.4 Устава установлено, что Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Администрация сельского поселения). Функции учредителя Учреждения осуществляет Администрация сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.
В соответствии с пунктом 1.6 Устава Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Пунктом 5.1 Устава установлено, что Учреждение возглавляет директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – директор учреждения), назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее распоряжением Администрации сельского поселения.
Права и обязанности директора учреждения, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с директором учреждения Администрацией на срок 5 лет.
Согласно пункту 5.2 директор учреждения действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором. 
В проверяемом периоде руководство Учреждением поочередно осуществляли должностные лица в соответствии с: 
распоряжением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 10 января 2012 года № 1-л «О назначении А.Е. Зелямовой»;
приказом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 2 декабря 2022 года № 74-АХ «О назначении временно исполняющего обязанности директора»;
распоряжением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 18 января 2023 года № 10-рл «О назначении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района».
В ходе проведения плановой проверки установлено следующее. 
1. Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика (далее - СГОЗ) не превышает ста миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 
Согласно представленным к проверке документам и информации, действующий во время проведения проверки контрактный управляющий муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – контрактный управляющий Заказчика) назначен приказом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 23 января 2023 года 
№ 14-ОД «О назначении контрактного управляющего муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района».
В соответствии со статьей 6 Закона о контрактной системе контрактная система в сфере закупок основывается на принципе профессионализма заказчиков.
Содержание упомянутого принципа раскрывается в статье 9 Закона о контрактной системе. Частью 1 вышеуказанной статьи определено, что контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Согласно части 2 статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 
Совместным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 5594-ЕЕ/Д28 и Министерства образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 от 12 марта 2015 года в адрес организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным программам повышения квалификации в сфере закупок, были направлены Методические рекомендации по реализации дополнительных программ повышения квалификации в сфере закупок (далее - Методические рекомендации).
В пункте 2.8. Методических рекомендаций отмечено, что обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года, причем для всех категорий обучающихся.
Директором учреждения пройден курс повышения квалификации в объеме 144 часа по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 144 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации от 2 июня 2022 года У-ГЗ-22-34, выданным обществом с ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития «АНТАРЕС».
Действующим на дату начала проверки контрактным управляющим Заказчика пройдено обучение в объеме 144 академических часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации от 18 августа 2021 года 
№ 0920-2021, по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе», выданным обществом с ограниченной ответственностью 
«ГАРАНТ-ОБРАЗОВАНИЕ».
Должностная инструкция контрактного управляющего Заказчика 
(далее – Должностная инструкция) утверждена директором учреждения. Контрактный управляющий Заказчика ознакомлен с данной Должностной инструкцией, о чем свидетельствует его подпись. Вместе с тем, дата ознакомления на Должностной инструкции отсутствует. 
Положение о контрактном управляющем утверждено приказом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 23 января 2023 года № 13-ОД «Об утверждении Положения о контрактном управляющем муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества» Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района».
2. Частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе установлена обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНКО):
- в объеме не менее чем 15 % СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых  участниками закупок являются только СМП и СОНКО (при этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей), а также осуществления закупок с учетом положений части 5 настоящей статьи (в редакции Закона о контрактной системе, действовавшей до 1 января 2022 года);
- в объеме не менее чем 25 % СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем проведения открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только СМП и СОНКО, а также осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системы (в редакции Закона о контрактной системе, действующей с 1 января 2022 года). 
Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО, предусмотренных частью 2 настоящей статьи (далее - Отчет), и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). В данный отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНКО.
Согласно части 4.1 статьи 30 Закона о контрактной системе порядок 
подготовки Отчета, указанного в части 4 настоящей статьи, его размещения в ЕИС, форма указанного Отчета определяются Правительством Российской 
Федерации.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238) утверждены соответствующие Правила подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО, его размещения в ЕИС (далее – Правила). 
Пунктом 4 Правил установлено, что Отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в ЕИС в срок, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, Отчет за 2021 год с указанием всех необходимых 
сведений в нем подлежал размещению в ЕИС не позднее 1 апреля 2022 года, Отчет за 2022 год – не позднее 3 апреля 2023 года (с учетом положений статьи 193 ГК РФ), а Отчет за 2023 год – не позднее 1 апреля 2024 года. Согласно информации, полученной из открытой части ЕИС, Отчет за 2021 год размещен в ЕИС – 4 марта 2022 года, Отчет за 2022 год - 30 марта 2023 года, Отчет 
за 2023 год – 1 марта 2024 года, то есть установленный Законом о контрактной системе срок соблюден.
Согласно Отчету Заказчика за 2021 год, объем закупок у СМП, СОНКО в 2021 году составил 10 858,636 10 тыс. руб. (89,933 92 % СГОЗ, за вычетом закупок предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Согласно Отчету Заказчика за 2022 год, объем закупок у СМП, СОНКО в 2022 году составил 1 251,503 89 тыс. руб. (37,812 02 % СГОЗ, за вычетом закупок предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Согласно Отчету Заказчика за 2023 год, объем закупок у СМП, СОНКО в 2023 году составил 0,000 00 тыс. руб. (0 % СГОЗ, за вычетом закупок предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Таким образом, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
в 2023 году Заказчиком не соблюдены требования части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, об осуществлении закупок у СМП, СОНКО в объеме не менее 25 % в связи с тем, что в вышеуказанном году закупки товаров работ услуг осуществлялись без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только СМП, СОНКО. 
В ходе проверки информации, содержащейся в Отчете за 2023 год, размещенном в ЕИС, а также информации и документов, представленных Заказчиком установлено следующее.
Пунктом 3 Правил установлено, что подготовка отчета и его составление осуществляются по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238, и в соответствии с требованиями к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО согласно приложению (далее - Требования).
Пунктом 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО предусмотрена обязанность по указанию в разделе II:
в позиции 1 - совокупного годового объема закупок заказчика за отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.);
в абзаце 1 позиции 2 - общего объема финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, рассчитанный как сумма значений, предусмотренных абзацами вторым - шестым указанной позиции (тыс. рублей);
в абзаце 4 позиции 2 - объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона) и частью 12 статьи 93 Закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей).
При этом информация, предусмотренная Законом и размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной (часть 3 статьи 7 Закона о контрактной системе).
Из реестра контрактов за 2023 год, представленного Заказчиком 
к проверке, установлено, что СГОЗ учреждения в 2023 году составил 
3 772 624,18 руб. Из них закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе) в 2023 году осуществлено на общую сумму 3 772 624,18 руб.
Однако в Отчете за 2023 год, размещенном Заказчиком в ЕИС 1 марта 2024 года указано следующее:
Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема 
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. 
руб.) - 0,000 00 (позиция I раздела II);
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) - 0,000 00 (абзац 4 позиция 2 раздела II).
Вышеуказанные величины показателей не соответствует фактическим данным.
Следовательно, все значения показателей отчета, при расчете которых были использованы вышеуказанные недостоверные сведения, также являются недостоверными, что нарушает требования части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе.
Частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе установлено, что лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в ЕИС или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи (часть 1.4 статьи 7.30).
3. В соответствии с частью 1 статьи 30.1 Закона о контрактной системе при условии установления Правительством Российской Федерации минимальной доли закупок заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе.
Частью 2 статьи 30.1 Закона о контрактной системе (введена Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 249-ФЗ) установлено, что по итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – Отчет об объеме закупок российских товаров), осуществлённых в целях выполнения обязанности, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и размещает Отчет об объеме закупок российских товаров в ЕИС.
Согласно пункту 1 части 4 вышеуказанной статьи, Правительством Российской Федерации определяются требования к содержанию и форме отчета, указанного в части 2 настоящей статьи, а также порядок его подготовки и размещения в ЕИС.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 2014) утверждены соответствующие требования к содержанию и форме отчета.
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации № 2014 приложением к настоящему постановлению установлена минимальная обязательная доля закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.
В соответствии с пунктом 4 Положения о требованиях к содержанию и форме отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок, о требованиях к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, о порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок таких отчета и обоснования (далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 2014, заказчик не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным подписывает вышеназванный отчет ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 
Таким образом, Отчет об объеме закупок российских товаров за 2021 год с указанием всех необходимых сведений в нем подлежал размещению в ЕИС не позднее 1 апреля 2022 года, Отчет за 2022 год – не позднее 3 апреля 2023 года (с учетом положений статьи 193 ГК РФ), а Отчет за 2023 год – не позднее 1 апреля 2024 года.
При проверке соблюдения Заказчиком требований частей 1 и 2 
статьи 30.1 Закона о контрактной системе, пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации № 2014 по выполнению объема закупок российских товаров в проверяемом периоде установлено следующее.
Согласно информации, полученной из открытой части ЕИС, Отчет об объеме закупок российских товаров за 2021 год размещен в ЕИС – 17 марта 
2022 года, Отчет об объеме закупок российских товаров за 2022 год – 30 марта 2023 года, Отчет об объеме закупок российских товаров за 2023 год – 01 марта 2024 года, то есть в установленный Законом о контрактной системе срок. В ходе проверки, представленных документов, установлено, что в отчетном периоде Заказчиком не осуществлялись закупки товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации № 2014.
4. В проверяемом периоде закупочная деятельность Заказчика осуществлялась в соответствии с: 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год);
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год); 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - план-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год);
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год).
Согласно части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе требования к форме планов-графиков, порядок формирования, утверждения и размещения в ЕИС планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в ЕИС, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок (далее - Порядок).
Согласно части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункту «б» пункта 12 Порядка план-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - ПФХД).
В соответствии с пунктом 20 Порядка заказчики и лица, указанные в подпунктах «е» - «к» пункта 2 Порядка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 Порядка, формируют, утверждают и размещают планы-графики в ЕИС или посредством информационного взаимодействия ЕИС с региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок.
Согласно пункту 21 Порядка размещение (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 Порядка) плана-графика в ЕИС осуществляется автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а также форматно-логической проверки информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие Порядку. План-график, размещаемый в ЕИС, должен быть подписан ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
При проверке представленной Заказчиком информации ПФХД на 2022, 2023, 2024 года утверждены Заказчиком соответственно 10 января 2022 года, 
11 января 2023 года и 9 января 2024 года.
Согласно информации из открытой части ЕИС, планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2022 год, 2023 год и 2024 год (далее – планы-графики) утверждены соответственно 20 января 2022 года, 13 января 2023 года и 12 января 2024 года.
Таким образом, утверждение вышеуказанных проверяемых планов-графиков произведено Заказчиком в установленный Законом о контрактной системе срок.
Согласно представленным к проверке реестрам заключенных контрактов всего в проверяемом периоде Заказчиком заключено 367 контрактов (договоров) на общую сумму 30 510 938,94 руб., в том числе:
в проверяемом периоде 2021 года заключен 61 контракт (договор) на сумму 14 942 238,18 руб., из них 60 контрактов (договоров) заключены Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 1 контракт заключен по результатам электронного аукциона, цена контракта составила 10 858 636,68;
в 2022 году заключено 118 контрактов (договоров) на сумму 8 381 746,90 руб., из них 116 контрактов (договоров) заключены Заказчиком в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 2 контракта заключены по результатам электронных аукционов на общую сумму 3 309 804,67;
в 2023 году заключено 114 контрактов (договоров) на сумму 3 772 624,18 руб., все закупки товаров, работ, услуг осуществлены как закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
в проверяемом периоде 2024 года заключены 74 контракта (договора) на сумму 3 184 362,04 руб.,  все закупки товаров, работ, услуг осуществлены как закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Кроме того, считаем необходимым обратить внимание, что распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2018 года № 255-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Краснодарского края» (далее – Распоряжение № 255-р) 
на 2021 год и 2022 год предусмотрена необходимость осуществления не менее 60 % закупок (на 2023 год – 65 %, 2024 год - 65 %, 2025 год – 65 %) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на электронных площадках, а также в соответствии с положениями части 12 статьи 93 Закона 
о контрактной системе. В 2023 году и в проверяемом периоде 
2024 года доля таких закупок, осуществленных Заказчиком, составила 0,00 %.
5. Проверка осуществлялась по документам, представленным Заказчиком, а также на основании информации, размещенной в ЕИС, в два этапа.
По результатам первого этапа плановой проверки, на котором проверке подлежали закупки, находящиеся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), комиссией установлено отсутствие у Заказчика таких закупок. 
На втором этапе плановой проверки комиссией проводилась проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены в проверяемом периоде. 
Согласно постановлениям администрации муниципального образования Щербиновский район от 27 февраля 2020 года № 128 «О централизации закупок муниципального образования Щербиновский район» (действующему до 28 января 2022 года), от 28 января 2022 года № 33 «О централизации закупок муниципального образования Щербиновский район» администрация муниципального образования Щербиновский район вправе осуществлять функции уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также Уполномоченный орган) при осуществлении закупок товаров работ, услуг конкурентными способами в соответствии с Законом о контрактной системе для муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, унитарных предприятий сельских поселений, территориально расположенных в границах муниципального образования Щербиновский район при условии наличия соглашения, заключенного в соответствии с частью 9 статьи 26 Закона о контрактной системе.
В проверяемом периоде полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района переданы администрации муниципального образования Щербиновский район на основании соглашений, заключенных между Администрацией сельского поселения и администрацией муниципального образования Щербиновский район: 
№ 2/3 от 28 декабря 2020 года «О передаче администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2021 год»;
№ 2 от 28 декабря 2021 года «О передаче администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2022 год»;
№ 6/1 от 30 декабря 2022 года «О передаче администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2023 год»;
№ 8/8 от 29 декабря 2023 года «О передаче администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2024 год».
5.1. В ходе проверки закупок, осуществленных в проверяемом периоде путем проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установлено следующее.
Для обеспечения нужд Заказчика Уполномоченным органом в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона: 
от 28 сентября 2021 года № 0318300018321000182 с объектом закупки – «Капитальный ремонт зрительного зала и сцены МБУК ЦНТ, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Первомайская, 93» и НМЦК – 12 553 336,66 руб.;
от 14 апреля 2022 года № 0318300018322000065 с объектом закупки – «Кресло театральное» и НМЦК – 1 925 479,40 руб.;
от 8 июля 2022 года № 0318300018322000127 с объектом закупки – «Капитальный ремонт помещений МБУК ЦНТ, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Первомайская, 93» и НМЦК – 2 479 880,40 руб.
По результатам вышеуказанных электронных аукционов заключены следующие контракты:
от 19 октября 2021 года № 0318300018321000182, с обществом с ограниченной ответственностью «ФСК-ПРОГРЕСС» на сумму 10 858 636,10 руб. (процент снижения НМЦК по результатам электронного аукциона – 13,50) 
(далее – Контракт № 0318300018321000182);
от 6 мая 2022 года № 0318300018322000065, с обществом с ограниченной ответственностью «Оптснаб» на сумму 1 251 503,89  руб. (процент снижения НМЦК по результатам электронного аукциона – 35,00) (далее – Контракт № 0318300018322000065);
от 1 августа 2022 года № 0318300018322000127, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Каскад» (далее также Подрядчик) на сумму 2 045 901,38 руб. (процент снижения НМЦК по результатам электронного аукциона – 17,50) (далее – Контракт № 0318300018322000127). 
Согласно пункту 3.1 Контракта № 0318300018322000127 выполнение работ осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
В соответствии с пунктом 3.5 Контракта № 0318300018322000127, 10 августа 2022 года осуществлена предоплата в размере 30 % от цены контракта (платежное поручение от 10 августа 2022 года № 767061 на сумму 613 770,30 руб.). 
Подрядчиком обязательства, предусмотренные контрактом, не исполнены.
В связи с вышеизложенным в адрес Подрядчика неоднократно направлялись претензионные письма с требованиями начать работы, предусмотренные Контрактом № 0318300018322000127 (от 15 августа 2022 года №192/2022, 
от 18 августа 2022 года №195/2022, от 19 августа 2022 года №196/2022). Однако со стороны Подрядчика ответов на отправленные письма не последовало, к работе Подрядчик не приступил.
Согласно информации и документам, размещенным в ЕИС Заказчик, руководствуясь частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, пунктами 11.3, 11.4 Контракта № 0318300018322000127, принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 0318300018322000127 от 12 сентября 2022 года № 223.
Руководствуясь порядком направления обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, требования к составу содержанию, форме такого обращения, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, Заказчик направил в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД». Предоставленные Заказчиком сведения соответствуют требованиям части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе.
По результатам рассмотрения вышеуказанного обращения Заказчика комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд приняла решение от 11 октября 
2022 года № РНП – 23-737/2022 (дело № 023/06/95 - 4832/2022 о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения участника закупки от исполнения контракта) включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения, представленные Учреждением в отношении общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД».
27 октября 2022 года между Заказчиком и участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии согласия такого участника - индивидуальным предпринимателем Овсесян Арменом Анастасовичем (Контракт от 27 октября 2022 года № 0318300018322000127/2, цена контракта - 2 058 300,78 руб.).
5.1.2. При проверке исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактами, заключенным по результатам электронного аукциона установлено следующее.
Пунктом 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе предусмотрено, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, если оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней.
В соответствии с пунктом 2.7 Контракта № 0318300018322000065 расчеты между Заказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Оптснаб» производятся не позднее 10 рабочих дней с даты поставки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке (Извещение о проведении электронного аукциона № 0318300018322000065 размещено в ЕИС 14 апреля 2022 года). Соответственно, условие об оплате соответствует положениям Закона о контрактной системе.
Согласно документам и информации, размещенным в ЕИС документ о приемке № 231 от 27 июня 2022 года подписан должностным лицом Заказчика 27 июня 2022 года. Таким образом, оплату поставленного товара необходимо осуществить до 11 июля 2022 года включительно.
Вместе с тем оплата осуществлена 15 июля 2022 года платежным поручением от 15 июля 2022 года № 451489 на сумму 1 251 503,89 руб.
Вышеуказанное действие в части нарушения срока и порядка оплаты поставленного товара противоречит части 13.1 статьи 34, пункту 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной систем, пункту 2.7 Контракта № 0318300018322000065.
Частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ установлено, что нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Время совершения правонарушения – 12 июля 2022 года (день, следующий за днем истечения срока оплаты поставленного товара по Контракту 
№ 0318300018322000065).
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной ответственности - 1 год со дня совершения административного правонарушения.
С учетом вышеизложенного, срок давности привлечения к административной ответственности истек до даты начала проведения плановой проверки.
5.1.3. В ходе проверки размещения Заказчиком информации и документов в реестре контрактов, заключаемых заказчиками (далее – Реестр контрактов), обязанность по размещению которых предусмотрена статьей 103 Закона о контрактной системе, установлено следующее.
Согласно пункту 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе Реестр контрактов является частью ЕИС.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона о контрактной системе 
информация о контрактах включается в Реестр контрактов, ведение которого в ЕИС осуществляется уполномоченным федеральным органом (далее – Федеральный орган). 
Согласно части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе (в редакции, действующей на дату заключения Контракта № 0318300018321000182) в Реестр контрактов подлежит включению, в том числе:
объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта (пункт 6);
информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены (пункт 8);
копия заключенного контракта, подписанная ЭЦП заказчика (пункт 9);
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) (пункт 10);
информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения (пункт 11);
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (пункт 13);
иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов (пункт 15).
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта информация, предусмотренная пунктами 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в Федеральный орган (часть 1 статьи 103), для включения ее в указанный реестр. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в редакции, действующей до 31 декабря 2021 года).
Пунктом 3.7 Контракта № 0318300018321000182 предусмотрена обязанность Заказчика на основании выставленного обществом с ограниченной ответственностью «ФСК-ПРОГРЕСС» счета перечислить авансовый платеж в размере 30 % от общей цены контракта, что составляет 3 257 590,83 руб., в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта.
Заказчик на основании счета, выставленного обществом с ограниченной ответственностью «ФСК-ПРОГРЕСС» от 19 октября 2021 года № 27 на сумму 3 257 590,83 руб. осуществил выплату аванса, следующими платежными поручениями от 28 октября 2021 года:
№ 22662 на сумму 2 964 407,54 руб.;
№ 22665 на сумму 293 183,29 руб.
Соответственно, информация о выплате вышеуказанного аванса подлежала направлению Заказчиком в Федеральный орган для включения в Реестр контрактов до 9 ноября 2021 года включительно.
Вместе с тем, в ходе проверки информации и документов Контракта 
№ 0318300018321000182, размещенных в Реестре контрактов ЕИС установлено, что информация об исполнении контракта в части выплаты Заказчиком аванса не направлена в Федеральный орган, уполномоченный на ведения Реестра контрактов. 
За ненаправление, несвоевременное направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками КоАП РФ предусмотрена административная ответственность (часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ).
Однако, временем совершения вышеуказанного административного правонарушения является 10 ноября 2021 года (день, следующий за днем истечения срока на размещение вышеуказанной информации).
На основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса) не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
С учетом вышеизложенного, срок давности привлечения к административной ответственности за ненаправление подлежащей включению в Реестр контрактов информации на дату начала проведения плановой проверки истек.
5.2. Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемым закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с Законом о контрактной системе размещению в ЕИС, ИКЗ формируется с использованием ЕИС.
В ходе выборочной проверки установлено, что планы-графики закупок объекта контроля на 2021, 2022, 2023 и 2024 года в разделе особых закупок содержат ИКЗ сформированные в ЕИС в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Раздел «Особые закупи» план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год содержит:
строку «Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ», ИКЗ – 213235800547323580100100010000000000;
строку «Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ», ИКЗ – 213235800547323580100100020000000000.
Вместе с тем, заключенные контракты Заказчика, по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, содержат ИКЗ не соответствующие плану-графику на 2021 год, в частности:
по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
контракт № 86 от 23 декабря 2021 года, заключенный с индивидуальным предпринимателем Носак Сергеем Ивановичем на приобретение канцелярских товаров (файлы, бумага А4, клеящие карандаши, папки скоросшиватели, папки на завязках, корректор карандаш), цена контракта 7 761,21 руб., содержит ИКЗ 213235800547323580100100010000000244;
контракт № УУ9-000010 от 20 декабря 2021 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл» на приобретение товара, содержит ИКЗ – 213235800547323580100100010000000244.
Аналогичные нарушения установлены в контрактах, заключенных Заказчиком в 2022, 2023, 2024 годах. Так, строка «Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ» раздела «Особые закупки» содержат следующие ИКС:
план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год: 223235800547323580100100010000000000, 
план-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год: 233235800547323580100100010000000000, 
план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год: 243235800547323580100100010000000000. 
В свою очередь, контракты, заключенные в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, содержат ИКЗ не соответствующие вышеуказанным:
контракт № 20 от 23 марта 2023 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Звук-ТМ» на приобретение Беспроводной вокальной системы с одним ручным передатчиком, цена контракта 34 900,00 руб., ИКЗ:
223235800547323580100100010000000244;
контракт № 19 от 22 марта 2023 года, заключенный с индивидуальным предпринимателем Федосовым Георгием Евгеньевичем на приобретение Антивируса Kaspersky, цена контракта 2 100,00 руб., ИКЗ:
223235800547323580100100010000000244;
контракт № ЦБ-53 от 4 марта 2024 года, заключенный с индивидуальным предпринимателем Алленовым Дмитрием Анатольевичем на приобретение товаров (ткань плательная Габардин, ткань софт, серпянка, флизелин, молния брючная, пуговица, пуговица, нитка швейная), цена контракта 12 443,50 руб., содержит ИКЗ:
243235800547323580100100010000000244.
5.3. В контракте № 12 от 2 февраля 2024 года, заключенном с индивидуальным предпринимателем Федосовым Георгием Евгеньевичем на приобретение Колонки 2,0 Sven SPS-585 RMS 20W, МДФ в количестве 2 штук на общую сумму 9 720,00 руб. (далее – контракт № 12 от 2 февраля 2024 года), установлена ответственность для сторон контракта в виде штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - Правила № 1042). 
Согласно пунктам 11 и 12 Правил № 1042 (редакция, действующая с 14 августа 2019 года) контракт должен содержать условия о том, что общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не должна превышать цену контракта. 
Пунктами 7.11 и 7.12 контракта № 12 от 2 февраля 2024 года установлены условия, соответственно, для заказчика и поставщика о непревышении общей суммы начисленных штрафов и пеней цены контракта, что не соответствует пунктам 11 и 12 Правил № 1042, так как меры ответственности к сторонам контракта, установленные данными правилами, не предусматривают начисление пени. 
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